

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	六	2020年6月7日						2020年6月14日			
								日	一	二	三	四	五	六	日	一	二
1		网络考试系统	24 个工作日	2020年6月8日	2020年7月9日												
2		学生端	4 个工作日	2020年6月8日	2020年6月11日												
3		登录模块	1 个工作日	2020年6月8日	2020年6月8日												
4		登录功能	1 个工作日	2020年6月8日	2020年6月8日												
5		考试模块	3 个工作日	2020年6月9日	2020年6月11日												
6		参加考试	1 个工作日	2020年6月9日	2020年6月9日	4											
7		查看考试结果	1 个工作日	2020年6月10日	2020年6月10日	6											
8		查看错题解析	1 个工作日	2020年6月11日	2020年6月11日	7											
9		老师端	7 个工作日	2020年6月12日	2020年6月22日												
10		登录模块	1 个工作日	2020年6月12日	2020年6月12日												
11		登录功能	1 个工作日	2020年6月12日	2020年6月12日												
12		试题管理模块	3 个工作日	2020年6月15日	2020年6月17日												
13		试题增加	1 个工作日	2020年6月15日	2020年6月15日	11											
14		试题修改	1 个工作日	2020年6月16日	2020年6月16日	13											
15		试题查看	1 个工作日	2020年6月17日	2020年6月17日	13											
16		试卷管理模块	3 个工作日	2020年6月18日	2020年6月22日												
17		试卷增加	1 个工作日	2020年6月18日	2020年6月18日	13											
18		试卷修改	1 个工作日	2020年6月19日	2020年6月19日	17											
19		试卷查看	1 个工作日	2020年6月22日	2020年6月22日	17											
20		超级管理员端	13 个工作日	2020年6月23日	2020年7月9日												
21		登录模块	1 个工作日	2020年6月23日	2020年6月23日												
22		登录功能	1 个工作日	2020年6月23日	2020年6月23日												
23		用户管理模块	3 个工作日	2020年6月24日	2020年6月26日												
24		用户增加	1 个工作日	2020年6月24日	2020年6月24日	22											
25		用户信息修改	1 个工作日	2020年6月25日	2020年6月25日	24											
26		用户删除	1 个工作日	2020年6月26日	2020年6月26日	24											
27		角色权限管理	3 个工作日	2020年6月29日	2020年7月1日												
28		角色增加	1 个工作日	2020年6月29日	2020年6月29日	22											
29		角色权限修改	1 个工作日	2020年6月30日	2020年6月30日	28											
30		角色删除	1 个工作日	2020年7月1日	2020年7月1日	28											
31		试题管理模块	3 个工作日	2020年7月2日	2020年7月6日												
32		试题增加	1 个工作日	2020年7月2日	2020年7月2日	22											
33		试题信息修改	1 个工作日	2020年7月3日	2020年7月3日	32											

项目：项目1
日期：2020年6月17日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	六	2020年6月7日							2020年6月14日		
								日	一	二	三	四	五	六	日	一	二
34		试题信息查	1 个工作日	2020年7月6日	2020年7月6日	32											
35		试卷管理模块	3 个工作日	2020年7月7日	2020年7月9日												
36		试卷增加	1 个工作日	2020年7月7日	2020年7月7日	32											
37		试卷信息修	1 个工作日	2020年7月8日	2020年7月8日	36											
38		试卷信息查	1 个工作日	2020年7月9日	2020年7月9日	36											

项目：项目1
日期：2020年6月17日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间


外部任务

外部里程碑

最后期限


进度

手动进度



项目：项目1
日期：2020年6月17日

- | | | | | | | | |
|------|--|--------|--|--------|--|-------|--|
| 任务 | | 非活动任务 | | 手动摘要总成 | | 外部里程碑 | |
| 拆分 | | 非活动里程碑 | | 手动摘要 | | 最后期限 | |
| 里程碑 | | 非活动摘要 | | 仅开始时间 | | 进度 | |
| 摘要 | | 手动任务 | | 仅完成时间 | | 手动进度 | |
| 项目摘要 | | 仅工期 | | 外部任务 | | | |



项目：项目1
日期：2020年6月17日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

.....

◆

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

◇

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

◇

↓